

موقف المستخلصات المعتمدة من التطوير خلال شهر مايو 2024 م لمشروعات مدينتي والرحاب

شركة الاسكندرية للانشاءات فرع القاهرة إدارة الموازنات

الاجمالي العام	378.962	234.461	73.118	0.000	307.579	81%	86.228	393.807	71.216	236.363
اجمالي أعمال الرحاب	0.000	1.982	0.000	0.000	1.982	0%	0.000	1.982	1.982	0.000
الثالثة		1.523			1.523	0%		1.523	1.523	
المرافق		0.459			0.459	0%		0.459	0.459	
اجمالي أعمال مدينتي	378.962	232.479	73.118	0.000	305.597	81%	86.228	391.825	69.234	236.363
VG III	0.500	1.106			1.106	221%		1.106		1.106
PRIVADO	47.322	38.564	16.787		55.351	117%		55.351		55.351
INFRA	6.018		9.119		9.119	152%	2.018	11.137	6.659	2.460
CRAFT ZONE	59.245	0.263			0.263	0%	58.947	59.210		0.263
В8	6.638		5.929		5.929	89%		5.929	5.929	
B15	141.013	74.854	41.283		116.137	82%	25.263	141.400	21.563	94.574
B12	118.226	117.692			117.692	100%		117.692	35.083	82.609
4 ebial	(بيان الفنية)	جاری	تقديرى	خناسى	المعتمدة	الانجاز	المراجعة والإعثماد	اعتماد المتبقى	Fin	غيرمسلم
4	المستهدفات	طبيه	طييعة المستخلصات المعتمدة	فنَمدة	اجمالي الإعمال	Ė.	الإعمال نحث	الاجمالي بعد	موقف	موقف التسليمات

العدير العالم كعدينتي 1

الفاتير الوالي لعديث محاسب ٨ جمال نص د ٢ / ٧) ٢ ٢

رئيس إدارة الموازنات محاسب / محمد تاجي



موقف المستخلصات الغير معتمدة من التطوير خلال شهر مايو 2024 م لمشروعات مدينتي والرحاب مقدم ولم يرد

الأرقام بالمليون

ملاحظاد	المستهدف	العقد المجمع	المنطقة
عقد جدید	2.018	تعديل مسارات خطوط المرافق المتعارضة مع محطة الوقود بطريق 9 - مدخل 5	INFRA
	25.263	عقد تنفیذ مبانی مرکز حی منطقة عمارات B15	B15
ختامي	58.947	تخطيط شبكات خارجية للمنطقة الحرفية والتجارية - طرق وسباكة craft & commercial zone layout external networks (road & plumbing)	CRAFT ZONE
	86.228	اجمالي المتبقى (لم يرد)	

المدير المالي للمدينة، محاسب / على غنيم

المدير المالي لمدينتي 2 محاسب لجمال نصر رئيس إدارة الموازنات محاسب / محمد ناجي